
Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.  Modernizacja ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 164, 94 – 035 Łódź, ul. Wróblewskiego 65
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęło następujące pytanie, na które udzielono odpowiedzi:

1. Zamawiający wyznaczył termin wykonania robót na dzień 20 września 2015 roku, ponieważ obecnie znajdujemy się w okresie „szczytu sezonu budowlanego” i wzmożonych zamówień przez wykonawców deklarowany przez producentów czas oczekiwania na ogrodzenie wynosi 6 – 8 tygodni. 
W związku z powyższym pytamy czy jest możliwe wydłużenie terminu wykonania robót do dnia 10 października 2015 roku,

 Ad.1   Tak, jest możliwe wydłużenie terminu wykonania robót do dnia 
           10 października 2015 roku.
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                                                                Z poważaniem: 

                                                                  Dyrektor Małgorzata Dembowska
